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Roboty zamienne i dodatkowe 
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w ramach aneksu nr 4 do umowy 
o dofinansowanie 

Wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych. 
Czas realizacji: 16.01.2020 r. - 16.05.2023 r.

Wykonanie audytu ex-post. 
Czas realizacji: 04.04.2023 r. - 04.05.2023 r.

W skład tego zadania wchodzą roboty zamienne i dodatkowe, wskazane w aneksach od 3 do 34 do 
umowy głównej z Generalnym Wykonawcą oraz w umowach na roboty dodatkowe, związane z likwidacją 

kolizji których nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem budowy, takich jak: naprawa murów i 
belek zewnętrznych oraz naprawa murów na tubusie.  

Czas realizacji: 31.03.2020 r. - 14.04.2023 r.

W skład tego zadania wchodzą roboty zamienne i dodatkowe, wskazane w aneksach od 35 do 73 do 
umowy głównej z Generalnym Wykonawcą oraz w umowach na roboty dodatkowe, związane z likwidacją 

kolizji których nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem budowy, takich jak: konieczność 
wzmocnienia elementów konstrukcyjnych części niskiej budynku, naprawa nadwieszonych stropów 
zewnętrznych wraz z montażem izolacji termicznej i zewnętrznych sufitów podwieszanych w części 

niskiej budynku.  
Czas realizacji: 29.01.2021 r. - 14.04.2023 r.

Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań/czas realizacji/podmiot 
działania

Uaktualnienie projektu budowlanego termomodernizacji zgodnie z nowymi wymaganiami rozporządzenia 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dotyczącymi 

izolacyjności termicznej przegród budowlanych. 
Czas realizacji: 14.10.2015 r. - 18.12.2015 r.

Wykonanie niezbędnych audytów ex-ante. 
Czas realizacji: 29.09.2015 r. - 13.04.2016 r.

Studium wykonalności opracowane zostało na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.
Czas realizacji: 04.03.2016 r. - 20.04.2016 r.

W skład tego zadania wchodzi: docieplenie ścian, wymiana okien, wymiana drzwi, docieplenie stropów, 
docieplenie stropodachu, docieplenie pokrycia świetlików, modernizacja systemu wentylacji wraz z 

odzyskiem ciepła, wymiana oświetlenia . 
Czas realizacji: 13.12.2019 r. - 14.04.2023 r.

W celu bieżącej weryfikacji wykonywanych robót budowlanych niezbędne jest zapewnienie nadzoru 
autorskiego oraz nadzoru inwestorskiego. Skomplikowany charakter prac oraz problemy wynikające z 
przebudowy istniejącego i użytkowanego obiektu muszą być rozwiązywane podczas trwania całego 

projektu. 
Czas realizacji: 26.05.2020 r. - 20.04.2023 r.


