

HARMONOGRAM PRACY Z PROWIZORIUM PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO NA 2025 ROK

	2024 ROK	
1	KOMUNIKAT REKTORA	5 LIPCA
2	ROZPOCZĘCIE PRAC: ZKM, DBN, DWZZ, CEM, BPF, BOS, BRAN, DSP, SD, DD	8 LIPCA
3	SPŁYW DANYCH Z WW. JEDNOSTEK	19 LIPCA
4	KONSULTACJE BUDŻETOWE	29 LIPCA – 23 SIERPNIA
5	DRZ – KONSOLIDACJA I	09 WRZEŚNIA
6	PRZEKAZANIE KONSOLIDACJI I KIEROWNICTWU UCZELNI	10 WRZEŚNIA
7	KIEROWNICTWO UCZELNI – WSKAZANIE LISTY DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH	20 WRZEŚNIA
8	CEM, BOS – KOREKTY PO REKRUTACJACH	23 WRZEŚNIA
9	DRZ – KONSOLIDACJA II – PROJEKT ZAKOŃCZONY	14 PAŹDZIERNIKA
10	PRZEKAZANIE PROJEKTU PROWIZORIUM PRF 2025 KIEROWNICTWU UCZELNI	14 PAŹDZIERNIKA
11	EWENTUALNE KOREKTY	15 LISTOPADA
12	PRZESŁANIE PROWIZORIUM PRF 2025 DO RADY UCZELNI	18 LISTOPADA
13	SPOTKANIE Z ZESPOŁEM WEW. DS. FINANSOWYCH RADY UCZELNI	GRUDZIEŃ – do ustalenia
14	POZYSKANIE OPINII RADY UCZELNI WS. PROWIZORIUM PRF 2025	13 GRUDNIA
15	PROWIZORIUM PRF 2025 – ZARZĄDZENIE REKTORA i przekazanie informacji o środkach do dyspozycji	DO 31 GRUDNIA